



## **Deliberazione n. 237/2024 - Protocollo n. 26945/2024**

**Sul n. 20 dell'O.d.G.: Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni": rimodulazione del finanziamento, approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione alla modifica contrattuale relativa ai servizi tecnici. (Struttura proponente: Servizio Edilizia)**

| Nominativo                   | Ruoli                                                                    | F | C | A | As |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| prof. Valerio De Cesaris     | Rettore - Presidente                                                     | X |   |   |    |
| prof.ssa Maura Marchegiani   | Componente interno per il personale docente                              | X |   |   |    |
| dott.ssa Letizia Cinganotto  | Componente interno per il personale docente                              | X |   |   |    |
| dott. Fabio Nicolucci        | Componente esterno                                                       | X |   |   |    |
| dott. Silvio Ranieri         | Componente esterno                                                       | X |   |   |    |
| sig. Michele Biselli         | Componente esterno                                                       | X |   |   |    |
| dott.ssa Alessandra Catapani | Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale |   |   | X |    |
| sig.ra Clara Giunta          | Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale |   |   | X |    |
| dott. Francesco Scolastra    | Componente interno per il personale tecnico amministrativo               | X |   |   |    |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Udito quanto proposto dal Rettore,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di seguito Codice vigente*), in particolare l'articolo 226 comma 2 che stabilisce che a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

**visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti Pubblici*" (di seguito previgente Codice);

**visto** il Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca n. 455 del 10 maggio 2023 (cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca);

**visto** lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

**visto** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 46 del 14 febbraio 2024, nel testo vigente;

**visto** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ateneo, emanato con DR n. 257 del 21 novembre 2012, nel testo vigente;

**richiamato** l'Ordine di Servizio n. 34 del 24 ottobre 2016 con il quale, nell'ambito dei lavori inseriti nel Programma triennale 2016-2018, il Direttore Generale nomina l'architetto Camilla Bianchi Responsabile Unico del Procedimento (RUP) anche dei lavori in oggetto;

**richiamato** il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 56 del 10 febbraio 2020 di aggiudicazione definitiva della gara dei servizi tecnici dei lavori in oggetto – (effettuata dalla Stazione Unica Appaltante, Provincia di Perugia con il codice: SUA A159 – CIG: 80289188BA – CUP: D93G18000160005) a

Consiglio di Amministrazione  
Adunanza del 18/12/2024



favore del costituendo R.T.P. "SAB S.R.L. + Arch. Dini + Ing. Szoreny +Ing. Caini + Panichi + Studio Bellandi & Petri S.R.L." con sede legale della società mandataria in Via Pievaiola n. 15, 06128 Perugia – P.IVA 01834920546 a fronte di un corrispettivo di € 147.708,31 (centoquarantasettemilasettecentootto/31) oltre IVA e CNPAIA, come per legge; di far gravare la spesa relativa alla gara d'appalto sul progetto contabile "PROGETTAZIONE\_LAVORI\_PALAZZO\_GALLENDA";

**richiamata** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92/2021 del 12 maggio 2021, di approvazione del Progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dall'aggiudicatario della relativa gara, l'R.T.P. "SAB s.r.l. + Arch. Dini + Ing. Szoreny +Ing. Caini + Panichi + Studio Bellandi & Petri S.R.L." con sede legale della società mandataria (capogruppo) in Via Pievaiola n. 15, 06128 Perugia;

**richiamata** la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 146/2021 del 22 luglio 2021, che autorizza la variante al progetto definitivo consentendo di recepire le risultanze delle verifiche sismiche effettuate sull'immobile e ottenute dal contemporaneo svolgimento del relativo appalto (Il progetto di variante implementa i lavori del manto del tetto con il rifacimento strutturale, oltre a recepire le proposte migliorative presentate in sede di offerta economicamente più vantaggiosa) e rideterminano l'importo totale del quadro economico a 3.450.000,00 euro;

**richiamata** la Deliberazione Rep. n. 135/2022 del 27 luglio 2022 di approvazione del progetto definitivo di variante (verificato ai sensi dell'articolo 106 del previgente Codice) ai fini della presentazione dello stesso in Conferenza dei Servizi (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

**visto** l'atto aggiuntivo Rep. n. 270 prot. n. 17782 del 20 dicembre 2021 al Contratto rep. n.76/2020 prot. n. 10589 stipulato in data 9 settembre 2020, con R.T.P. con capogruppo SAB S.R.L., relativo ai servizi tecnici della variante, il cui importo complessivo del servizio aggiuntivo di cui trattasi ammonta a 61.851,76 euro;

**visto** l'atto aggiuntivo Rep. n. 249/2021 prot. 16205 del 25 novembre 2021 con l'operatore economico Innovations s.r.l. relativo alla verifica del progetto definitivo di variante dei lavori in oggetto;

**richiamato** il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 342 prot. 13971 del 30 agosto 2022, di indizione della conferenza di servizi e la successiva nota di convocazione, da parte del RUP (convocata solo il 17 gennaio 2023 in quanto si è ritenuto di provvedere preliminarmente a interpellare i Vigili del Fuoco e recepire, con separata istanza, l'ulteriore parere per l'attività di pubblico spettacolo, come prassi presso il Comando dei VVF, acquisito il 9 gennaio 2023 protocollo COM-PG.REGISTRO UFFICIALE.2023.0000262, che è stato inserito nella documentazione della conferenza dei servizi);

**richiamato** il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 407 prot. 16314 del 2 ottobre 2023, di conclusione della conferenza dei servizi sulla base delle posizioni prevalenti, in quanto le amministrazioni invitate alla conferenza si sono espresse con prescrizioni che non necessitano modifiche sostanziali, sospendendo però l'efficacia del provvedimento per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti;

**vista** l'Autorizzazione, con prescrizioni, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, prot. MIC|MIC\_SABAP-UMB\_UO2|06/12/2023|0022677-P (acquisita al prot. n. 21300 del 6 dicembre 2023);

**richiamato** il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 36/2024 prot. 1855 del 30 gennaio 2024 (emanato a seguito del sopralluogo presso palazzo Gallenga con i tecnici della Soprintendenza, il RUP ed i progettisti, in data 23 gennaio 2024) di revoca della sospensione dell'efficacia del Decreto Rep. n. 407 prot. n. 16314 del 2 ottobre 2023 in quanto sono stati superati i motivi di dissenso che ne hanno determinato la sospensione stessa;

**richiamata** la Deliberazione del CDA n. 23/2024 - Protocollo n. 3714/2024 del 21 febbraio 2024 di approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2024/2026 dell'Università per Stranieri di Perugia, precedentemente adottato con Deliberazione n. 255/2023 del 21 dicembre 2023 in cui sono inseriti i lavori in parola;

**considerato** che a seguito dell'avvio della progettazione esecutiva, i progettisti incaricati (RTP con capogruppo SAB s.r.l.) hanno indicato il link da cui scaricare la documentazione degli elaborati di progetti redatti (con comunicazione via PEC in data 29 aprile 2024, acquisito al prot. n. 9666 del 30 aprile 2024);

**considerato** che, al fine della verifica della progettazione, di cui all'articolo 42 del vigente Codice, si sono succeduti approfondimenti progettuali sugli elaborati, in contraddittorio con il verificatore, soc.



Innovations s.r.l., ed in particolare, con nota prot. n. 19907 del 19 settembre 2024 il verificatore, ha evidenziato la necessità di effettuare approfondimenti in relazione al rispetto delle previsioni progettuali nei confronti delle autorizzazioni rilasciate in conferenza dei servizi, in particolare da parte della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco;

**vista** la nota prot. 17860 dell'8 ottobre 2024 (inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'articolo 43 c. 6 DPR 445/2000 e articolo 47 c. 1 e 2 del decreto legislativo 82/05 – (acquisita al protocollo in entrata al n. 22128 del 22 ottobre 2024) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, con la quale, in risposta alla trasmissione del fascicolo di approfondimento esecutivo relativamente alle porte interne del palazzo oggetto di adeguamento anti-incendio, effettuata dai progettisti (SAB s.r.l.) si autorizza l'esecuzione delle opere relativamente a quanto contenuto nel fascicolo nel rispetto della documentazione progettuale;

**visti** gli elaborati (**All. A**), parte integrante e sostanziale della presente proposta) del Progetto Esecutivo ai sensi del vigente Codice, trasmessi dai progettisti, ritrasmessi unitariamente con l'invio del 13 dicembre 2024 (acquisito al prot. n. 26366) a seguito delle richieste dell'organismo incaricato della verifica di cui all'articolo 42 del vigente Codice ed in particolare il quadro economico che riporta l'importo totale pari a 4.232.448,34 euro;

**vista** la relazione (**All. 1**) del RUP che evidenzia uno scostamento di 782.448,34 euro dell'importo del quadro economico rispetto al precedente, pari a 3.450.000,00 euro dovuto sia alla componente lavori che alla relativa componente delle somme a disposizione (IVA, spese tecniche, spese per collaudi, incentivi tecnici, imprevisti, ecc...), con l'indicazione delle cause che hanno determinato lo scostamento, che principalmente sono ricondotte all'aumento dei prezzi dovuto al nuovo prezzario vigente e all'approfondimento della fase progettuale in un edificio storico vincolato, in occasione del quale sono state rivalutate le precedenti scelte soprattutto a seguito dei numerosi confronti con la competente Soprintendenza che si è espressa su molti aspetti progettuali;

**tenuto conto** che è in fase conclusiva la verifica della progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 42 del vigente Codice) da parte del verificatore, soc. Innovatios. S.r.l., il quale ha evidenziato la necessità di ulteriori valutazioni del progetto con i Vigili del Fuoco, per maggiore sicurezza;

**ritenuto** necessario, in seguito alla verifica da parte del verificatore incaricato, demandare a successivo provvedimento a firma del Rettore l'approvazione degli elaborati finali, con eventuali modifiche e rimodulazione del Quadro economico, nel caso di variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il totale della spesa e delle risorse disponibili;

**richiamato** l'articolo 8 dell'Allegato II.4 del Codice che, al comma 3 recita: *Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.;*

**dato atto** che l'Ateneo, non è una *stazione appaltante qualificata per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture* ed è iscritto all'AUSA con codice 0000246623;

**ritenuto** di avvalersi della Provincia di Perugia, in qualità di Stazione unica Appaltante (SUA), a seguito della *"Convenzione tra la Provincia di Perugia ed i Comuni/Enti del territorio per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia"*, per la effettuazione della gara d'appalto dei lavori in parola;

**richiamato** l'articolo 50, comma 1 lettera d) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;

**richiamato**, altresì, l'articolo 50, comma 4. che, consente anche per gli affidamenti di cui al comma 1, lettera d) che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio del prezzo più basso;

**vista** la *"Convenzione tra la Provincia di Perugia ed i Comuni/Enti del territorio per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia"* stipulata tra l'Ateneo e la Provincia di Perugia, firmata in data 21 dicembre 2023, acquisita al prot. in entrata n. 23274 Rep. Convenzioni n. 251/2023 del 22



dicembre 2023, in quanto l'ateneo non è una stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del vigente Codice, per effettuare gare d'appalto di importo lavori superiori a 500.000,00 euro;

**considerata** l'urgenza di provvedere a trasmettere la documentazione alla SUA al fine di procedere all'espletamento della gara;

**visto** il contratto, Rep. n. 76/2020 del 9 settembre 2020, dei servizi tecnici dei lavori in oggetto, con l'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l., per un importo di 147.708,31 euro oltre IVA e CNPAIA, come per legge;

**visto** l'articolo 149 comma 2 del previgente Codice *"Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro"*;

**visto** l'articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del previgente Codice ed in particolare il comma 12 *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

**ritenuto** che l'estensione dell'incarico, sia all'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l., (servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi ai lavori in oggetto) che al verificatore del progetto, soc. Innovations s.r.l., oltre a non alterare la natura generale dei relativi contratti, è stata effettuata, in particolare in relazione alle modifiche richieste dalla Soprintendenza, per adeguare l'impostazione progettuale considerato che ciò si è reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi antincendio dell'intervento;

**tenuto conto** che il valore aggiuntivo della modifica contrattuale, esclusi oneri previdenziali ed IVA, per l'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l. è pari a 28.352,05 euro (quale risultato dell'applicazione del ribasso di gara, 54,69%, sul corrispettivo calcolato solo sui nuovi lavori) e pertanto inferiore al 20% dell'importo iniziale del contratto (pari a 147.708,31 euro);

**vista** la trattativa diretta n. 1491471 sul MEPA con il verificatore del progetto (ai sensi dell'articolo 26 del previgente Codice) dei lavori in oggetto, affidato alla soc. Innovations s.r.l.;

**tenuto conto** che il valore aggiuntivo della modifica contrattuale, esclusi oneri previdenziali ed IVA, per la soc. Innovations s.r.l. è pari a 3.207,44 euro (quale risultato dell'applicazione del ribasso di gara sul corrispettivo calcolato solo sui nuovi lavori) e pertanto inferiore al 20% dell'importo iniziale del contratto (pari a 19.243,82 euro, arrotondato a 19.250,00 euro);

**accertato** che il totale dei costi di entrambe le modifiche contrattuali relative ai servizi tecnici, pari a euro 40.042,72 trovano copertura nel Bilancio Unico di previsione dell'Ateneo 2024, nel progetto contabile *"Progetto Edilizia\_MUR\_DM\_455\_2023"*, Conto A.A.01.02.08 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti;

**vista** la Deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 che prevede che in caso di GIC acquisiti con SIMOG la stazione appaltante effettua le comunicazioni (comprese quelle inerenti le modifiche dei contratti e le varianti) mediante l'interfaccia utente dello stesso SIMOG;

**rilevato** che la copertura contabile dell'importo del Quadro Economico (QE) del precedente livello progettuale (progetto definitivo di variante), pari a 3.450.000,00 euro, è costituita da:

- progetto contabile *"Progettazione lavori antincendio, climatizzazione e bagni Palazzo Gallenga"* (il cui importo iniziale era 450.000,00 euro da cui sono state fatte spese e registrati contratti contabili giuridicamente vincolanti)
- progetto contabile *"D.M. 1275\_2021 Lavori di completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga"* (per un importo pari a 99.977,00 euro relativo a spese sostenute o impegnate con contratti giuridicamente vincolanti)
- risorse vincolate di ateneo per 1.000.000,00 euro con Deliberazione 146/2021 Protocollo n. 9855/2021 del 21 luglio 2021 (alla voce *"Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali"*, *"Fondo Edilizia Universitaria"* EP 01.03.02.02)
- progetto contabile *"Progetto Edilizia\_MUR\_DM\_455\_2023"* (per un importo pari a 848.396,00 euro)





## Università per Stranieri di Perugia

- risorse vincolate relative ad esercizi precedenti per un importo complessivo pari a 1.051.627,28 euro con Deliberazione n. 255/2023 - Protocollo n. 23229/2023 del 21 dicembre 2023 (alla voce "Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali", "Fondo Edilizia Universitaria" EP 01.03.02.02);

**rilevato** che la somma dei progetti contabili esistenti e il vincolo delle risorse già accantonate non copre l'intero importo del nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo e che pertanto è necessario ulteriormente vincolare l'importo di 782.448,34 euro alla voce EP 01.04.02.02 "Risultati gestionali esercizi precedenti derivati dalla COEP";

**acquisito** il visto contabile dell'Area Risorse finanziarie,

### **delibera**

in relazione ai *lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni*:

1. di approvare, condizionatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 42 del vigente Codice, gli allegati elaborati (**All. A**, parte integrante e sostanziale della presente proposta) del Progetto Esecutivo ai sensi del vigente Codice, trasmessi dall'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l., ritrasmessi unitariamente con l'invio del 13 dicembre 2024 (acquisito al prot. n. 26366) ed in particolare il quadro economico che riporta l'importo totale, pari a 4.232.448,34 euro;
2. di nominare, in relazione all'appalto dei lavori sopracitati, Responsabile Unico di Progetto (RUP, ai sensi dell'articolo 15 del vigente Codice) l'architetto Camilla Bianchi, Responsabile dell'Area Servizi Generali e contratti e Responsabile ad interim del Servizio Edilizia;
3. di dare mandato al Rettore, in seguito alla verifica da parte del verificatore incaricato, dell'approvazione degli elaborati finali del progetto, con eventuali modifiche e rimodulazione del Quadro economico, nel caso di variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il totale della spesa e delle risorse disponibili;
4. di autorizzare la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione unica Appaltante (SUA), a seguito della "Convenzione tra la Provincia di Perugia ed i Comuni/Enti del territorio per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia", alla effettuazione della gara d'appalto dei lavori in parola (in quanto, fino al 31 dicembre 2024, l'ateneo è iscritto all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP) da effettuarsi con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 50 c. 1 lettera d), e con il criterio del prezzo più basso (come previsto dall'articolo 50 comma 4 del vigente Codice);
5. di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizi generali e contratti all'approvazione degli atti necessari all'espletamento della gara e alle modifiche di dettaglio che dovessero rendersi necessarie a tal fine;
6. di dare mandato al RUP di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in possesso dei requisiti, trasmettendo una Relazione riservata al Dirigente contenente i criteri di selezione e l'elenco con i nominativi selezionati;
7. di autorizzare l'Area Risorse Finanziarie, a vincolare le risorse relative ad esercizi precedenti per un importo complessivo pari a 782.448,34 euro per la copertura della differenza del quadro economico, autorizzando l'Area risorse Finanziarie a destinare le risorse per complessivi 782.448,34 euro dalla voce EP 01.04.02.02 "Risultati gestionali esercizi precedenti derivati dalla COEP" alla voce "Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali", "Fondo Edilizia Universitaria" EP 01.03.02.02;
8. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 149 comma 2 del previgente Codice la modifica del contratto di servizi tecnici in oggetto, affidati all'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l.;



Università  
per Stranieri  
di Perugia

9. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 149 comma 2 del previgente Codice, la conseguente modifica del contratto di servizi tecnici di verifica della progettazione (ai sensi dell'articolo 26 del Codice) dei lavori in oggetto, affidati alla soc. Innovations s.r.l.;
10. di autorizzare il Dirigente dell'Area Servizi Generali e Contratti alla firma degli atti di sottomissione, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del previgente Codice, in relazione ai contratti con l'R.T.P. con capogruppo SAB s.r.l., per un importo addizionale pari a 28.352,05 euro esclusi oneri previdenziali (pari a 1.134,08 euro) ed IVA (pari a 6.486,96 euro), e con la soc. Innovations s.r.l. per un importo addizionale pari a 3.207,44 euro esclusi oneri previdenziali (pari a 128,30 euro) ed IVA (pari a 733,86 euro);
11. di far gravare i costi delle modifiche contrattuali relative ai servizi tecnici sopracitati per un totale di euro 40.042,72 (Iva inclusa) sul Bilancio Unico di previsione dell'Ateneo 2024, nel progetto contabile "Progetto Edilizia\_MUR\_DM\_455\_2023", Conto A.A.01.02.08 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti;
12. di autorizzare il RUP ad effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle modifiche contrattuali sopracitate mediante l'interfaccia SIMOG come previsto nella Deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione n. 237/2024 del 18 dicembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Segretario*  
f.to dott. Giuliano De Stefani