



Università
per Stranieri
di Perugia

Il Delegato del Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicata in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L, in particolare l’art. 1 comma 2, lett. a);
- Visto il DDG n.261/2020 con cui, nell’ambito delle misure da adottare a seguito dell’emergenza Covid, è stato autorizzato per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza un affidamento diretto dell’appalto di attrezzature per la didattica, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, all’impresa Scorzoni s.r.l. , via della Valtiera n. 5 Perugia, abilitata per il settore merceologico di riferimento “Informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio”, per l’importo di € 64.500,00 oltre € 14.190,00 per IVA al 22% per un totale di € 78.690,00 – CIG 84211844E0;
- Vista la stipula della trattativa tramite piattaforma MePA n.1396675 del 8.9.2020 con l’OE Scorzoni s.r.l., con sede in via della Valtiera n. 5 Perugia CIG n. 84211844E0 avente ad oggetto le attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza di cui trattasi;
- Vista la nota in data 17 febbraio 2021 (prot.entr. 24.02.2021 prot.n.2762) del RUP della suddetta procedura di acquisto, sig. Federico Piselli quale Responsabile del Servizio Supporto tecnico, con la quale il medesimo rappresenta che, nel corso dell’esecuzione del contratto in parola, è emersa la necessità di acquisire una fornitura supplementare dal suddetto contraente per l’importo di € 10.014,27, oltre IVA, come elencato nella nota che viene allegata al presente provvedimento;
- Visto che il RUP autorizza la modifica del contratto e attesta la necessità di una fornitura supplementare da parte del contraente originale Scorzoni s.r.l.;
- Ritenuto che ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lett b) dell’art.106 D.Lgs.n.50/2016;
- Considerato che il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti: impraticabilità per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra le apparecchiature esistenti fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi; effettuazione di una procedura per un nuovo affidamento, che comporterebbe per l’Amministrazione un notevole disagio, una consistente duplicazione dei costi e una tempistica



dilatata, allo stato, inopportuna, vista la tipologia di fornitura connessa alla didattica da svolgere nel rispetto dell'emergenza sanitaria in atto;

Dato atto che l'aumento delle prestazioni che si richiede è fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, e alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in ossequio al comma 12 del ridetto art.106 e che lo stesso è stato debitamente autorizzato dal RUP sig. Federico Piselli;

Ritenuto che, trattandosi di fornitura supplementare, non deve essere acquisito un nuovo CIG, ma che può essere utilizzato quello acquisito per l'appalto iniziale, ferma la comunicazione delle modifiche contrattuali che avverrà utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati SIMOG;

Accertato che la spesa della fornitura supplementare pari a € 10.014,27 oltre € 2.203,139 per IVA per 22%, per un importo complessivo pari a € 12.217,41 graverà nell'Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.A.01.02.04 "Impianti e macchinari" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021, FONDO_DM81_2020.

DECRETA

- di procedere con la modifica del contratto di appalto in corso, avente ad oggetto attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza, stipulato con Scorzoni s.r.l., per l'importo complessivo di € 64.499,00 oltre € 14.189,78 per IVA a seguito di affidamento diretto tramite trattativa sulla piattaforma MePA n.1396675 prot.n. 10492 - CIG n. 84211844E0, a fronte della specifica autorizzazione del RUP sig. Federico Piselli, di cui alla nota in premessa individuata, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.1);
- di affidare all'impresa Scorzoni s.r.l., via della Valtiera n. 5 Perugia P.I. 03100340540, la fornitura supplementare del materiale di cui in preambolo, nelle quantità richieste dal RUP sig. Federico Piselli, per l'importo di € 10.014,27 oltre Iva come per legge, agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto MePA n.1396675 prot.n. 10492;
- di far gravare la spesa della fornitura in parola di €10.014,27 oltre € 2.203,139 per IVA per 22%, per un importo complessivo pari a € 12.217,41 nell'Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.A.01.02.04 "Impianti e macchinari" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021, FONDO_DM81_2020.



Università
per Stranieri
di Perugia

In ottemperanza all'articolo 1, comma 32 L. 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, D.Lgs. 33/2013 n., all'art. 29 D.lgs.n.50/16, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Amministrazione

Il Delegato del Consiglio di
(dott.ssa Tiziana Daiani)